



# 上海老年脑健康队列研究

(Shanghai Brain Aging Study)

# 研究进展简报

(第十三期 / 2018年1月)

## 简报概要

上海老年脑健康队列研究(以下简称"本研究")于 2016年6月24日首次通过了上海医药临床研究中心独立伦理委员会的伦理审查,并获得了伦理批件。此后,本研究方案的四次调整也先后通过伦理委员会专家组的审核。

2017年12月20日,本研究通过了伦理委员会的年度进展审查。

2017年12月26日,调整后电子病历采集系统正式发布,数据录入工作也随即开展。

2018年1月19日,由于年关将至和天气原因,本研究暂停全科研究的招募工作。一月份本研究的全科评估和专科评估部分进展如下:

#### 一、全科评估

2017年7月底,本研究完成第一阶段招募工作。在第一阶段,整个研究共招募志愿者1141名,完成评估问卷1122份,成功入组1110人,入组后退出5例,仍在组一共1095人。经过短暂的休整,2017年9月本研究开始展开第二阶段的招募。

本研究第二阶段主要在枫林街道下属的枫林街道社区卫生服务中心、谨斜社区卫生服务中心、东安二村社区卫生服务中心招募,并继续东方医院金光社区的招募工作。截止到1月底,本研究第二阶段一共招募445人,完成问卷438份,成功入组435人,入组后退出6人,仍在组429人。其中,1月份一共招募58人,完成问卷58份,成功入组58人。本月份各基地招募信息如下:

东安二村共招募 47 人,完成问卷 47 份,成功入组 47 人。截止到 1 月底, 共成功入组 57 人。

金光社区共招募 11 人, 完成问卷 11 份, 成功入组 11 人。截止到 1 月底, 该基地共入组 138 人。

## 二、 专科复核

本研究一月份共完成专科检查 8 例。由于前段时间机器故障,专科问卷复核评估工作的进度受到了影响,一月份本研究暂未开展专科问卷评估的工作,专科问卷评估工作预计二月份继续开展。

截止到 1 月 31 日,本研究已在塘子泾社区、徐汇新村、泰东新村、零陵社区和南丹社区五家基地开展专科复核,共有 186 名志愿者完成专科血样检查, 180 名志愿者完成 MRI 检测,143 名志愿者完成专科问卷复核评估。

# 研究进展详情

### 一、全科评估

#### (一) 志愿者入组

2018年1月份,东安二村社区卫生服务中心成功入组47人,截止到1月底,该基地一共入组57人。浦东医院金光社区1月份成功入组11人,截止至1月底,该基地一共入组138人。各基地入组人数如下图1所示(本月招募的基地用橙色标记):






图 1.各基地入组人数

如图 1 所示,枫林卫生站招募情况良好,共入组 212 人。由于谨斜小区刚进行过体检筛查,社区老年人的配合度不高,谨斜小区共入组 95 人,整体招募状况一般。金光社区本月入组 11 人,一共入组 138 人,该社区招募进度比较稳定。截止到一月底,东安二村入组 57 人,该基地招募工作将在年后继续开展。



2017年后每月入组例数及累积入组例数如下图 2 所示:

图 2. 每月入组例数及累积入组例数统计



第二阶段每月各基地招募情况如下图 3 所示:

图 3. 每月各基地招募情况

如图 2 所示,2017 年 12 月份之前,排除法定节假日的影响,每月入组人数均稳定在 100 人以上。2017 年 12 月份,本研究入组人数有所下降,主要是因为谨斜小区刚进行过体检筛查,老年人不愿意短时间内重复采血,导致其入组进度比较慢。2018 年 1 月中旬,本研究暂停招募,本月份共入组 58 人。

本研究开展以来,入组后中途退出一共11人,如下表1所示。

编号	基地	退出原因		
31-XH-XJHA-0089	塘子泾社区	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-XJHB-0233	徐汇新村	专科评估解释相关检查结 果后,拒绝认知测试		
31-XH-XJHC-0096	泰东新村	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-XJHC-0161	泰东新村	放弃后续采样		
31-XH-XJHD-0102	零陵社区	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-FELA-0050	枫林街道社区卫生服 务中心	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-FELA-0095	枫林街道社区卫生服 务中心	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-FELA-0167	枫林街道社区卫生服 务中心	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-FELB-0012	谨斜小区	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-FELC-0002	东安二村	撤回知情,不参与后续流程		
31-XH-FELC-0010	东安二村	撤回知情,不参与后续流程		

表 1 研究期间中途退出志愿者列表

#### (二) 样本采集

金光社区一月份采集血样 44 份, 尿样 44 份。累计采集血液样本 116 人份, 尿液样本 119 人份; 血液样本累计采集率为 84.1%, 尿液样本累计采集率为 86.2%。

东安二村一月份采集血样 49 份, 尿样 52 份。血液样本累计采集率为 89.1%,第 6 页 /共 11 页

尿液样本累计采集率为94.5%。

各基地累计采样率如下表 2 所示(分母为仍在组人数,剔除中途脱落人数):

基地	在组人数	血样采集率	尿样采集率	
塘子泾	129	75.2%	73.6%	
徐汇新村	434	88.9%	88.5%	
泰东新村	168	94.6%	94.6%	
零陵社区	212	96.7%	97.2%	
南丹社区	85	91.8%	91.8%	
金光社区	138	84.1%	86.2%	
枫林卫生站	209	99.5%	100.0%	
谨斜小区	94	94.7%	93.6%	
东安二村	55	89.1%	94.5%	
总体	1524	91.0%	91.2%	

表 2. 各基地样本采集率统计

金光社区近两个月样本采集频率较之前有所提高,因此累计样本采集率也逐渐提升,血、尿样的累计采集率均保持在80%以上。东安二村1月份进行了3次样本采集,但样本采集率较枫林街道的其他社区仍较低,年后该社区的样本采集工作将进一步开展。

1800 1524 <sub>1387</sub> 1390 1600 □在组人数 91.0% 91.2% 1400 ■血样采集数 ■尿样采集数 1200 1028 925 922 90.0% 89.7% 1000 800 600 346 349 358 96.6% 97.5% 400 116 119 138 84.1% 86.2% 200 0 徐家汇街道 金光社区 枫林街道 总体

按照街道划分,各街道样本采集情况如下图 4 所示:

图 4. 各街道在组人数及采样情况

从图中可以看出,第二阶段枫林街道的平均血、尿样的采集率均在 95%以上,较第一阶段徐汇街道采样率有明显的提高。金光社区的样本采集率由第一阶段的 40%左右提升至 80%以上。目前,总体来看,血、尿样采集率均保持在 90%以上。

#### (三) 电子病历采集系统(EDC)录入

由于二期《脑队列调查案例记录表》有所调整,电子病历采集系统也需更新版本。新版本的电子病历采集系统经过调试,于 2017 年 12 月 26 日正式发布。一月份,本研究一期的专科 CRF 已经录入 140 份。二期的 CRF 采取双人录入模式,截止到 1 月底,本研究二期的 CRF 已经完成一录 116 份,二录 31 份。二期的数据录入工作仍在井然有序地进行中。

#### (四)质量控制

为提高项目质量,在本研究二期开展过程中,研究者组织了几次小规模培训。为在全国范围统一标准,2017年11月18、19两日,上海东方脑医学基金会联合上海、北京、重庆三地的研究者在上海市精神卫生中心开展京沪渝AD队列研究交叉培训会。同时,针对新上岗及问题较多的评估员(监查过程中发现的问题记录在监查访视日志中),监查员加强监查频率,协助现场研究人员提高现场调查质量。

全面详尽的培训和有针对性的监查整体提高了研究者的水平,保障了本研究的质量。但是,问卷中仍然呈现一些小问题,这些问题数据录入人员做了细致地整理,并记录在《数据勘误表》中。

### 二、 专科复核

一月份共完成专科检查 8 例。由于前段时间机器故障,专科问卷复核评估工作的进度受到了影响,一月份本研究暂未开展专科问卷评估的工作,专科问卷评估工作预计二月份继续开展。

截止到 1 月 31 日,本研究已在塘子泾社区、徐汇新村、泰东新村、零陵社区和南丹社区五家基地开展专科复核,共有 186 名志愿者完成专科血样检查, 180 名志愿者完成 MRI 检测,143 名志愿者完成专科问卷复核评估。

各基地专科评估进展情况,以及专科完成问卷占各基地入组总人数比例如 下表 3 所示:

基地	专科问卷	血样检测	MRI	专科问卷完成占比
塘子泾社区	20	22	22	15.5%
徐汇新村	73	84	82	16.8%
泰东新村	28	34	32	16.7%
零陵社区	19	42	41	9.0%
南丹社区	3	4	3	3.5%
总计	143	186	180	13.9%

表 3. 各基地专科评估进展情况

月度专科评估进展如下图 5 和图 6 所示:




图 5. 月度专科评估进展




图 6 累计月度专科评估进展

从图中可以看出,2017年11月份之前,专科评估进展较为稳定(2017年8月份由于天气原因,进展略缓)。2017年11月份机器故障导致近三个月专科评估进度放缓。

# 近期工作计划

目前,本研究的第二阶段已在枫林街道开展。其中,枫林社区卫生服务中心和谨斜小区的招募和样本采集工作已经完成,两基地样本采集工作均比较乐观,谨斜小区招募进展一般。12 月下旬,本研究在东安二村社区卫生服务中心建立研究基地,并开始首例招募,2018年1月19日,本研究暂停全科评估招募工作。

近期工作计划如下:

- 1. 继续开展专科检查及问卷复核评估工作;
- 2. 加快数据录入进度,整理数据勘误表;
- 3. 年后进一步跟进东安二村社区卫生服务中心的招募和样本采集工作;

#### 衷心地感谢各位领导和研究者的积极努力和辛勤付出!

## 祝各位工作顺利!

本年报由任航(CRA)撰写,经王韬、万鸣(项目经理)、夏鹏(项目负责人)审核后发布。

上海医药临床研究中心有限公司 2017年2月6号